

Città di Piazza Armerina

Provincia di Enna

IV° SETTORE LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

Oggetto

"Opere di urbanizzazione di recupero e rinnovamento del tessuto urbano a seguito di avvenuto crollo con realizzazione di sistema di collegamento verticale tra Piazza Alcide De Gasperi e Piazza Sottosanti".

Parte D'opera: ELABORATI GRAFICI - STATO: IN PROGETTO

Materiali:

Calcestruzzo classe	C25/30
Resistenza caratteristica cls	fck 250 kg/cmq
Classe acciaio	B450C
Acciaio da carpenteria	S 235,S 275

Committente: Comune di Piazza Armerina

Impresa:

Contenuti:

- CRONOPROGRAMMA

scala

///

IL CALCOLISTA:

ING. DUMINUCO Mario _____

I PROGETTISTI:

ING. DUMINUCO Mario _____

GEOM. GIANGRANDE Giovanni _____

IL R.U.P.:

ING. DUMINUCO Mario _____

IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA:

GEOM. SCIMONE Vittorio _____

Tavola Allegato

13

2

3

4

5

6

7

A	B		
A	B	C	D
A	B	C	
A	B		
A	B		
A	B	C	
A	B	C	

8

9

A	B
A	

Data

Revisione

Aggiornamento

Protocollo

	Attività	Dur...	Inizio	Fine	G/U
1	INCANTIERAMENTO	12 g	03/09/2018	14/09/2018	12 g
2	CONSOLIDAMENTO MURO ALLA BASE DEL CROLLO	46 g	17/09/2018	01/11/2018	46 g
3	RICOSTRUZIONE MURO CROLLATO TRAMITE PROGRESSIVE ROAD SYSTEM	43 g	02/11/2018	14/12/2018	43 g
4	RIMODULAZIONE SCALA VIA SOTTO BASTIONE CARMINE	46 g	17/12/2018	31/01/2019	46 g
5	SISTEMAZIONE VIA NAPOLI E CARMINE	29 g	01/02/2019	01/03/2019	29 g
6	REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO VIA NAPOLI	12 g	04/03/2019	15/03/2019	12 g
7	REALIZZAZIONE DI STALLI PARCHEGGIO VIA NAPOLI	5 g	18/03/2019	22/03/2019	5 g
8	REALIZZAZIONE ASCENSORE ESTERNO PER DISABILI	8 g	25/03/2019	01/04/2019	8 g
9	REALIZZAZIONE SCALA IN CCA	30 g	02/04/2019	01/05/2019	30 g
10	OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE	9 g	02/05/2019	10/05/2019	9 g
11	OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12 g	13/05/2019	24/05/2019	12 g
12	VERDE PUBBLICO	19 g	27/05/2019	14/06/2019	19 g
13	ARREDO URBANO	5 g	17/06/2019	21/06/2019	5 g
14	DISALLESTIMENTO CANTIERE E PULIZIA FINALE	5 g	24/06/2019	28/06/2019	5 g

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]