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ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 23g v A 4

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 z1 -

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 3g z1 -

Pulizia generale dell'area del cantiere 69 z1 _

Montaggio della gru a torre 5g zZ1 _

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2g Al |

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2g zZ1 -

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29 z1 -

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2g zZ1 -

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 29 z1 -

Montaggio del ponteggio metallico fisso 6g z1 _
BONIFICHE, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 30g v A 4

Rimozione di elementi contenenti amianto 19 Z1l

Rimozione di recinzioni e cancelli 19 Z1l

Rimozione di serramenti 29 pal |

Rimozione di pavimento in pietra 109 21_

Rimozione di pavimento in ceramica 4g Z1_

Rimozione di massetto 49 z1 -

Rimozione di impianti 29 z1l

Rimozione di Ire, intonaci e ri i interni 59 21-

Rimozione di manto di copertura in tegole 49 Z1_

Demolizione generale di tetti a falde con orditura in legno 49 21-

Demolizione di murature portanti 10g z1

Taglio di muratura a tutto spessore 19 z1 l

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 19 Z1l
OPERE STRUTTURALI 43g \ 4 v

Scavo a sezione obbligata 3g zZ1 -

Protezione delle pareti di scavo con blindaggi 3g z1 -

Rinterro di scavo 29 z1l

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi 49 21_

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19 Z1l

Risanamento e consolidamento delle murature 159 z1 _

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio 5g zZ1 _

Realizzazione di murature in elevazione 129 zZ1 _

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione 19 z1 l

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevaz 19 Z1.

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 19 Z1l

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 79 21_

Montaggio di arcarecci in legno lamellare 2g 21-

Montaggio di tavolame in legno lamellare 49 21_

Montaggio pilastri in legno lamellare 2g Z1-

Montaggio travi in legno lamellare 29 Z1-
OPERE EDILI 81g A 4 A 4

Posa di centine in legno 19 Z1.

Scarnitura di vecchie malte ammalorate 2g

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 29 z1 -

Scuci e cuci 2g Z1-

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 8g z1 _

Realizzazione di divisori interni 2g

Rifacimento di cornicioni 109 Z1 _

Scavo a sezione obbligata 2g z1 -

Realizzazione di vespaio aerato in pietrame 59 z1 -

Formazione di massetto per pavimenti interni 59 z1 _

Posa di pavimenti per interni 5g 21_

Posa di pavimenti per esterni in pietra 9g 21_

Posa di manto di copertura in tegole 5g z1 _

Posa di rivestimenti interni in pvc 449 Z1-

Formazione intonaci esterni 109 z1 _

Formazione intonaci interni 129 zZ1 _

Posa di serramenti esterni 49 z1 -

Posa di lucernario 3g bal |

Posa di serramenti interni 9g 1 _

Impermeabilizzazione di coperture 59 zZ1 _

Formazione di massetto per coperture 2g Z1 -

Tinteggiatura di superfici esterne 59 z1 _

Posa di rivestimenti interni in legno 13g Z1_
IMPIANTI 769 v v

Realizzazione di impianto idrico-sanitario 5g z1 _

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 29 z1

Impermeabilizzazione di pareti controterra 2g yal -

Scavo a sezione obbligata 2g zZ1 -

e della rete di di impianto idrico-san 79 z1 _

Installazione vasca di raccolta acque meteoriche 49 Al -

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 3g Z1-

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 2g z1 -

Scavo a sezione obbligata 2g z1 -

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto an 49 21_

Posa della macchina di condizionamento 49 z1 -

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 109 z1 _

Cablaggio elettrico 49 z1 -

Realizzazione di impianto elettrico interno 129 z1 _

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 109 z1 _

Realizzazione di impianto di rete dati 5g Pl |

Realizzazione di impianto di videosorveglianza 5g yal _

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto 59 Z1_
Smontaggio della gru a torre 3g Z1-
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3g z1 -
Smobilizzo del cantiere 10g z [
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