



# COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

(Provincia di Caltanissetta)

*Avviso Esplorativo non vincolante finalizzato all'individuazione del promotore per la realizzazione in concessione di lavori di pubblica utilità, relativi ad interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica Illuminazione, nell'ambito POFSER SICLIA 2014/2010 Asse 4 - Azione 4.1.3 - Selezione progetto di fattibilità (promotore) da porre a base di gara, da espletare successivamente, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. ”*

***Procedura di Project Financing (art. 183 e seg. D.Lgs 50/16)***

***Soggetto Proponente:***

***E.S.CO. Energia Ambiente s.r.l.***

***Via Piave, 5 - 93010 Campofranco (CL)***

***Tel./Fax: 0934999105***

***e-mail: info@escoenergiambiente.it***

***P.I. 01924270851***

***sito internet: www.escoenergiambiente.it***



**ELABORATI :**

**Progetto di Fattibilità -  
Cronoprogramma**

*[Handwritten signatures]*

**Progettista:**

**Dott. Ing. Michele SCIBETTA**

**Via Sen. G. Mormino, 206 - 93010 Sutera (CL)**


**Dott. Ing. Luca SPORTELLI**

**Via Mazzini, 11 74123 TARANTO**



*[Handwritten signature of Michele Scibetta]*

1



**Tav.**

**R 08**

**Data:**

**Agosto 2018**

COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

CRONOPROGRAMMA - PROGETTO DI FATTIBILITA' PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Avviso Esplorativo non vincolante finalizzato all'individuazione del promotore per la realizzazione in concessione di lavori di pubblica utilità, relativi ad interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione, nell'ambito POFSEI SICLIA 2014/2010 Asse 4 - Azione 4.1.3 - Selezione progetto di fattibilità (promotore) da parte a base di gara, da espletare successivamente, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Descrizione delle principali fasi di intervento	1° Mese	2° Mese	3° Mese	4° Mese	5° Mese	6° Mese	7° Mese	8° Mese	9° Mese	10° Mese	11° Mese	12° Mese
	Settimane	Settimane	Settimane	Settimane	Settimane	Settimane	Settimane	Settimane	Settimane	Settimane	Settimane	Settimane
<b>PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>												
1 Progettazione Definitiva												
2 Progettazione Esecutiva												
3 Allestimento Cantiere												
4 Verifica ed adeguamento normativo impianti												
5 Sostituzione punti luce con nuovi LED												
6 Sostituzione quadri elettrici												
7 Realizzazione impianto wi-fi pubblico												
8 Realizzazione impianto videosorveglianza												
9 Prove/Collaudi												
10 Smobilizzo cantiere												

Concorrente

E.S.CO. ENERGIA AMBIENTE s.r.l.

Via Piave, 5 95030 Campofranco (CT) P.I. 01924270851

Tel./Fax: 0934.999105 e-mail: info@escoenergiaambiente.it



*Handwritten signature*