



REGIONE SICILIANA



COMUNE DI LIBRIZZI

- PROVINCIA DI MESSINA -

PROGETTO ESECUTIVO

(D.Lgs 50 / 16 e s.m.l.)

Oggetto: Riqualificazione e recupero strade circolazione carrabile pedonale e parcheggio centro urbano

15 Cronoprogramma

I PROGETTISTI:

Arch. Roberto Giunta ng

Arch. Gianni Lopes

IL R.U.P. Geom. Falliano Tindaro

Data: 19/07/2022

VISTI:

COMUNE DI LIBRIZZI  
Città Metropolitana di Messina  
Ufficio Tecnico

VISTO: si esprime parere favorevole ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e ss.mm. e ii. e articolo 5 comma 3 della legge Regione 12.07.2011 n. 12 e ss.mm. e ii.

Livello di progettazione: ESECUTIVO

Parere n° 07/2022

Librizzi -7 SET 2022

Il Responsabile del Procedimento

engineering and architecture s.r.l.

Arch. R. Giunta 360.871073 - Ing. C. Giunta 320.320.702003  
Via Benedettina Inf. n°17 - 98050 Terme Vigliatore (Messina)  
E-mail: cengineeringpr@gmail.com - csi@casellapec.com  
C.F. e P.Iva 03406090831 - Tel. 090.9782233

Arch. Gianni Lopes

VIA COSTANTINO ORAZIO N. 16 - 98050 TERME VIGLIATORE (ME)  
TEL. / FAX 090 9740404 - CELL. 327 7913717  
E-MAIL: arch.giannilopes@casella.it - gianni.lopes@archworldpec.it  
C.F. / P.IVA 02546850831

RIEPILOGO: Prev. 01/06/2023 - 28/02/2024 = 273 gg. Giorni lavorativi Prev. 191 gg

LAVORI	INIZIO	FINE	GIORNI	GIUGNO				LUGLIO				AGOSTO				SETTEMBRE				OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE				GENNAIO				FEBBRAIO			
				5	12	19	26	3	10	17	24	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	5	12	19	26
1.- SALA CONVEGNI EX SCUOLA	01/06/2022	28/10/2022	150	[Gantt bar chart showing work from 01/06/2022 to 28/10/2022]																																			
2.- RIQUALIFICAZIONE PIAZZA	18/07/2022	28/02/2023	226	[Gantt bar chart showing work from 18/07/2022 to 28/02/2023]																																			
3.- COSTI SICUREZZA	01/06/2022	28/02/2023	273	[Gantt bar chart showing work from 01/06/2022 to 28/02/2023]																																			
PARZIALI				93.396,37				117.015,25				141.914,99				137.337,09				132.726,91				45.456,27				46.971,48				46.971,48				69.124,46			
				93.396,37				210.411,62				352.326,61				489.663,70				622.390,60				667.846,87				714.818,35				761.789,83				830.914,29			
MESE				GIUGNO				LUGLIO				AGOSTO				SETTEMBRE				OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE				GENNAIO				FEBBRAIO			