



PROPOSTA DI CONCESSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 15
DEL D. LGS 50/2016 PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA



PROGETTO DI FATTIBILITA'

Cronoprogramma dei lavori

1.d



PROMOTORE

CMF
Consorzio stabile



PROGETTO DI FATTIBILITA'

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA (CT) E SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SISTEMI IMPIANTISTICI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



INDICE

1	CRONOPROGRAMMA	1
---	----------------------	---



PROGETTO DI FATTIBILITA'

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA (CT) E SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SISTEMI IMPIANTISTICI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



1 CRONOPROGRAMMA

		ANNO 1													ANNO 2												
	MESI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	MESI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	TOT
METANIZZAZIONE	4						X	X	X	X				4						X	X	X	X				8
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	4						X	X	X	X				4						X	X	X	X				8
INSTALLAZIONE SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE/TELEGESTIONE	4						X	X	X	X				4						X	X	X	X				8
SOSTITUZIONE DI GRUPPI FRIGO	2											X	X	1	X												3
INSTALLAZIONE SISTEMI BUILDING AUTOMATION	1					X								0													1
RELAMPING ILLUMINAZIONE INTERNA	4						X	X	X	X				4						X	X	X	X				8
IMPIANTO FOTOVOLTAICO+GSE	4						X	X	X	X				4						X	X	X	X				8
MANUTENZIONE DI CABINA ELETTRICA	4						X	X	X	X				4						X	X	X	X				8
PROGETTAZIONE	2	X	X											2		X	X										4
COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE	2			X	X									2				X	X								4
DIREZIONE LAVORI	9				X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	X				X	X	X	X	X				14
COLLAUDI	1										X			2		X								X			3
AS BUILT	3						X		X				X	2						X		X					5
PRATICHE INAIL	2					X					X			3	X				X				X				5
PRATCHE VVF	2					X					X			3		X			X					X			5
PRATICA COMUNALE SCIA	4				X	X				X	X			2				X	X								6
ANAGRAFICA TECNICA	3										X	X	X	6		X	X						X	X	X	X	9
DIAGNOSI ENERGETICHE E APE	3										X	X	X	6		X	X						X	X	X	X	9