



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

IV DIREZIONE  
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE



## REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO IN VIA CAVOUR A TREMESTIERI ETNEO – CUP H63H19001150008



ELABORATO	<b>PROGETTO DEFINITIVO</b> (art. 23 e segg. D.Lgs. 50/2016)		
<b>C6</b>	<b>Cronoprogramma</b>		
	<b>REV_01_2022 Agg. ai sensi art 26 d.lgs. 50/22</b>		
Il Progettista Geom. Sebastiano Tullio Mazzatino	Data Novembre _2022	VALIDATO-VERIFICATO	APPROVATO

**ARTICOLAZIONE DELLE PRESTAZIONI, PROCEDURE E TEMPI**

Il progetto è stato inserito negli interventi finanziati dal PNRR (MISSIONE 4: "Istruzione e ricerca", COMPONENTE 1: "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle Università", Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" ) ottenendo un contributo pari a 950.000,00 euro, come da graduatoria allegata al decreto 22/09/2022, al quale si aggiunge un ulteriore contributo preassegnato di 95.000,00 euro, pari al 10% del finanziamento iniziale, ai sensi del DPCM 28 luglio 2022 ed € 120.000,00 da fondi di bilancio comunale.

Ciò a condizione che venga rispettata una tempistica molto stringente definita dall'atto di obbligo sottoscritto con il Ministero e della possibilità di vedere riconosciuto il contributo di preassegnazione:

- avvio delle procedure di gara entro il 31 dicembre 2022;
- la stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 30 marzo 2023;
- l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025;
- collaudo dei lavori entro il 30 giugno 2026.

Il percorso metodologico individuato per raggiungere gli obiettivi prefissati è quello di bandire una gara a procedura aperta per l'appalto integrato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo.

Il termine ultimo per il completamento delle fasi progettuali, e quindi la consegna del progetto esecutivo (completo di tutti gli elaborati per il successivo affidamento dei lavori), è prevista non oltre il 28 febbraio 2023.

L'inserimento dell'intervento tra quelli finanziati con contributi PNRR e le recenti modifiche al Codice dei Contratti impongono l'obbligo di rispettare, oltre a tempistiche di realizzazione ben precise, condizioni e prescrizioni, sia in fase di selezione degli operatori, sia progettuale che di realizzazione, tra cui:

- i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani;
- l'obbligo di inserimento dell'emblema "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" all'interno della documentazione progettuale;
- le condizioni dettate dal DNSH (Do no significant harm") ovvero di non arrecare danno significativo all'ambiente, incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

- la normativa riconducibile ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) in particolare dai " Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" di cui al DM 23 giugno 2022 n.256;
- la previsione del premio di accelerazione che, nel caso specifico, si stabilisce nello 0,6/000 (art 48 DL 77/2021);
- la disciplina volta ad assicurare le pari opportunità e ad implementare politiche di inclusione lavorativa nei contratti pubblici (art 47 DL 77/2021);
- la disciplina del subappalto.

In funzione del cronoprogramma dettato dal finanziamento PNRR e per consentire lo svolgimento di tutte le attività tecnico amministrative ad esso correlate sono indicati di seguito le prestazioni che l'aggiudicatario dovrà svolgere e i relativi tempi massimi di esecuzione:

- aggiudicazione appalto integrato e avvio della progettazione esecutiva, entro il 30 marzo 2023;
- consegna del progetto esecutivo completo in ogni sua parte entro e non oltre il 30 Aprile 2023;
- validazione del progetto esecutivo ed approvazione entro il 30 maggio 2023.

Le date sopra riportate potranno subire variazioni in relazione a eventuali slittamento dei tempi di esecuzione della gara. Le tempistiche che l'aggiudicatario dovrà comunque rispettare sono:

- per la redazione del progetto esecutivo 30 dall'aggiudicazione;
- Esecuzione dei lavori 365 giorni.