



Comunità Europea



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIA



ATI - Assemblea Territoriale
Idrica Agrigento



Comune di Agrigento



Azienda idrica Comuni Agrigentini

Determina n.	505	A ¹	DG ²	A ³	0 ⁴	Del	14 02	2023
--------------	-----	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----	-------	------

SETTORE	DIREZIONE GENERALE
---------	--------------------

Oggetto: “Opere di ristrutturazione ed automazione per l’ottimizzazione della rete idrica del comune di Agrigento”.

Presa atto procedimento, determina a contrarre, approvazione atti di gara e assunzione impegno di spesa.

CUP: C43H11000160004 - CIG: 9534467B10 - Codice Caronte SI_1_27566.

Il Direttore Generale

Attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai sensi de D.P.R. n. 62/2013 e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni, accertata la propria competenza, procede all’adozione del presente atto.

VISTI:

- lo statuto dell’Azienda Speciale Consortile “Azienda Idrica Comuni Agrigentini” in breve AICA, alla quale è stata affidata la gestione del Servizio Idrico Integrato nei termini di cui alla deliberazione n. 4 del 30/07/2021 dell’Assemblea Territoriale Idrica - Ambito Territoriale 9 Agrigento, nel territorio di pertinenza dei Comuni consorziati;
- la convenzione di gestione del 22/09/2021 per la regolazione dei rapporti fra l’ATI di Agrigento ed il Soggetto Gestore unico del S.I.I. AICA;
- gli artt. 2, 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- il D.Lgs. 50/2016, nonché la disciplina in tale decreto contenuta con riguardo ai settori speciali;

¹ C – A contrarre; AF – Di Affidamento; L – Di liquidazione; CA – A contrarre e di affidamento; CAL – A contrarre di affidamento e liquidazione; A – Altro

² T – Tecnico; TI – Tecnico Idrico; TF – Tecnico fognario; TD – Tecnico depurazione; A – Amministrativo; TA – Tecnico Amministrativo; DG – Direzione Generale

³ L – Lavori; S – Servizi; F – Forniture; A – Non pertinente

⁴ 0 – Non pertinente; 1 – Con comparazione; 2 – Senza comparazione

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 49/2022 del 24/06/2022 di affidamento, in via provvisoria e temporanea, delle funzioni di Direttore Generale all'ing. Francesco Fiorino;
- la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, acquisita agli atti aziendali con PRT-0008314-2023 del 10/02/2023, qui allegata, richiamata integralmente e facente parte integrante e sostanziale del presente atto, ritenuta condivisibile con le modifiche di cui al determinato.

Per tutto quanto sopra,

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO:

- del provvedimento di validazione e approvazione del progetto esecutivo primo stralcio relativo ai lavori in questione del 25/11/2022 e degli elaborati del relativo progetto, nel provvedimento elencati, da cui emergono le seguenti categorie di lavorazioni:

Lavorazioni	Categoria	Classifica	Importo	%	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Prevalente/scorporabile	Subappaltabile si/no
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione	OG6	VIII	€ 27.264.570,79	70,86 %	SI	PREVALENTE	SI
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	VI	€ 7.917.225,31	20,58 %	SI	SCORPORABILE	SI
Impianti di rete di telecomunicazioni e di trasmissioni e trattamento	OS19	IV bis	€ 3.293.268,08	8,56 %	NO	SCORPORABILE	SI
Importo dei lavori a base di asta			€ 38.475.064,18				
Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 820.000,00				

IMPORTO TOTALE LAVORI Compresi oneri sicurezza	€ 39.295.064,18				
---	------------------------	--	--	--	--

- del D.D.G. n. 1537 del 23/12/2022 con il quale è stato disposto il finanziamento in favore dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento dell'importo di € 44.401.062,51, per l'intervento in questione, da realizzare nel Comune di Agrigento, Codice CUP C43H11000160004 – Codice Caronte SI_I_27566;
- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 09/05/2022 del Comune di Agrigento inerente la rescissione unilaterale del protocollo di intesa sottoscritto in data 14/01/2021 tra Comune di Agrigento e ATI AG9 in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 21/12/2020;
- che per il procedimento in questione sono stati acquisiti sia il CUP recante n. C43H11000160004 che il CIG recante n. 9534467B10;
- della nota protocollo n. 19914 del 09/02/2023 del Dipartimento Tecnico Regionale – Sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti e, conseguentemente:
 - **di approvare** gli schemi di:
 - o Bando di Gara;
 - o Disciplinare di Gara con allegati:
 - o Istanza partecipazione;
 - o Modello Dichiarazione;

- DGUE;
- Protocollo di Legalità;
- Patto di Integrità.

DI DARE ATTO:

che dal 1 novembre 2021, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 49 della legge n. 108/2021, di modifica dell'art. 105 del codice degli appalti, è venuto meno ogni limite generale ed astratto per il ricorso alla disciplina del subappalto e verrà rimessa ad una valutazione "gara per gara" delle stazioni appaltanti un'eventuale limitazione del ricorso a tale istituto;

che l'importanza dell'opera, sotto il profilo sociale, dei servizi resi alla persona, da un punto di vista economico, stante l'ingente portata dei lavori, impone di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, dei luoghi di lavoro, e della salute e sicurezza dei lavoratori per garantire la loro più ampia tutela secondo le vigenti normative di legge;

che occorre, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni nonché delle lavorazioni da effettuare, prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

che in base alle categorie previste ed inserite nel capitolato, e per le motivazioni sotto elencate, per ogni categoria dei lavori, occorre stabilire le seguenti limitazioni di subappalto:

- Categoria OG6. Categoria di lavori prevalente, di importo quindi più elevato fra le categorie costituenti l'intervento (art. 3, comma 1, lett. oo-bis, D.Lgs. 50/2016). Le lavorazioni della citata categoria dovranno essere prevalentemente eseguite dall'impresa. Per tale categoria è previsto il subappalto fino al **30%** tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, dovendo rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- Categoria OG3. Categoria di lavori scorporabile. Per tale categoria è previsto il subappalto fino al **50%** per la natura, la complessità delle prestazioni e per la condivisibile finalità di coniugare le esigenze di massima concorrenza con i principi di sostenibilità sociale, ordine e sicurezza pubblica, ed evitare l'insinuarsi nel sistema degli appalti pubblici di fenomeni corruttivi e di infiltrazione della criminalità organizzata e quindi nella prevenzione di infiltrazioni mafiose, rientrando tale categoria tra quelle attività ritenute dalla normativa anticorruzione ad alto rischio di infiltrazioni mafiose (l. 190 6 novembre 2012 art. 1);
- Categoria OS19. Categoria di lavori scorporabile e subappaltabile come previsto dalla normativa.

DI DARE ATTO che la complessiva somma di € 49.388.259,93 trova copertura nel seguente modo:

- a) per € 44.401.062,51 giusta il D.D.G. n. 1537 del 23/12/2022 con il quale è stato disposto l'impegno in favore dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, per l'intervento relativo al Primo Stralcio delle **"Opere di ristrutturazione e automazione per l'ottimizzazione della rete idrica di Agrigento"**, sul capitolo **642449 "Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali relativi all'obiettivo tematico 6 del Programma Operativo Regionale 2014/2020"**, Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti cod. SIOPE U.2.03.02.01.018, del Bilancio della Regione Siciliana iscritta con D.D. n. 1729 del 16/11/2021, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro. Impegno disposto, ai sensi dell'art. 2 del D.D.G. 1592 del 15/12/2021, a carico delle risorse dell'Azione 6.3.1. **"Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili"** del PO FESR Sicilia 2014/2020 per l'operazione **"Opere di ristrutturazione e automazione per l'ottimizzazione della rete idrica di Agrigento"** CUP C43H11000160004 - Codice Caronte SI_1_27566, sul capitolo **642449 "Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali relativi all'obiettivo tematico 6 del Programma Operativo Regionale 2014/2020"**, Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti cod. SIOPE U.2.03.02.01.018, del Bilancio della Regione Siciliana iscritta con D.D. n.1729 del 16/11/2021, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- b) per € 4.987.197,42, costituente l'IVA, a carico dell'esercizio corrente e dell'approvando budget del triennio 2023-2025 dell'A.I.C.A.;
- c) l'IVA rimane in capo ad A.I.C.A. sotto il profilo della forma, ma non costituisce una uscita in ragione delle regole di split payment applicabili al caso concreto;
- d) sussiste l'impegno di spesa per il complessivo importo di euro 49.388.259,93 come specificato alle lettere a), b) e c) che precedono.

DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra, al netto dell'IVA, sarà rendicontata all'Assemblea Territoriale Idrica AG9 per il rimborso a carico del D.D.G. n. 1537 del 23/12/2022.

DI DARE ATTO che per la procedura di gara si farà ricorso all'Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto (U.R.E.G.A.). Servizio Territoriale di Agrigento a cui si trasmetterà tutta la documentazione per l'espletamento della gara.

DI ATTIVARE le procedure di gara in conformità all'art. 60 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, giusta art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante la procedura aperta del D.Lgs. 50/2016, riferita ad operatori economici in possesso delle qualificazioni previste dal bando denominate **OG6** – (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione), **OG3** – (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari), **OS19** – (impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati).

DI RESTITUIRE copia della presente Determinazione al Responsabile Unico del Procedimento per l'avvio della pubblicazione della gara.

DI DARE ATTO, altresì, che sul presente provvedimento è necessaria l'acquisizione dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile secondo le procedure interne aziendali.

DI TRASMETTERE la presente Determinazione al competente ufficio dell'A.I.C.A. per gli adempimenti di cui alla L.190/2012 e al D. Lgs. 33/2013.

Il Direttore Generale

Ing. Francesco Fiorino

Oggetto: "Opere di ristrutturazione ed automazione per l'ottimizzazione della rete idrica del comune di Agrigento".

Preso atto procedimento, determina a contrarre, approvazione atti di gara e assunzione impegno di spesa.

CUP: C43H11000160004 - CIG: 9534467B10 - Codice Caronte SI_1_27566.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

Il Dirigente di competenza, preso atto del provvedimento che precede, rilascia parere:

☒ favorevole

☐ non favorevole

Il Direttore Generale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente di competenza, preso atto del provvedimento che precede, rilascia parere:

☒ favorevole

☐ non favorevole

Il Dirigente



Comunità Europea



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIA



*ATI - Assemblée Territoriale
Idrica Agrigento*



Comune di Agrigento



Azienda idrica Comuni Agrigentini

PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: “Opere di ristrutturazione ed automazione per l’ottimizzazione della rete idrica del comune di Agrigento”.

Preso atto procedimento, determina a contrarre, approvazione atti di gara e assunzione impegno di spesa;

CUP: C43H11000160004. - CIG: 9534467B10. - Codice Caronte SI_1_27566.

PREMESSO CHE:

- la Società Girgenti Acque S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato del Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento, in forza della Convenzione stipulata con l’ATO di Agrigento il 27/11/2007 rep. 29374 racc. 10936, oggi Assemblée Territoriale Idrica Agrigento (ATT) AG9, ha redatto il Progetto di che trattasi, incaricando all’uopo la Società Delta Ingegneria s.r.l. con contratto n. 9823 del 31/12/2008, in virtù di quanto previsto dallo statuto Societario (di Girgenti Acque S.p.A.) in ordine alle prestazioni accessorie offerte in sede di gara per l’aggiudicazione del S.I.I. di Agrigento;
- il progetto definitivo delle opere di che trattasi era stato approvato con parere n. 92 del 18 gennaio 2011 dalla Commissione Regionale Lavori Pubblici con prescrizioni e raccomandazioni, comprese quelle contenute nelle determinazioni degli Enti che hanno rilasciato pareri, nulla-osta, autorizzazioni in sede di conferenza dei servizi;
- il conseguente progetto esecutivo era stato sottoposto alla verifica sviluppata secondo le indicazioni di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 207/2010, verifica conclusasi in data 05/05/2013, giusta il rapporto conclusivo redatto ai sensi del comma 7 dell’art. 54 del citato DPR del soggetto preposto alla verifica, ing. Giuseppe Principato;
- il progetto esecutivo verificato era stato approvato tecnicamente ai sensi dell’art.5 della L.R. 12/2011 dall’allora Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Bernardo Barone, con parere del 16/07/2013, giusta quanto previsto dalla circolare assessoriale del 16 ottobre 2012 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 48 del 09/11/2012 - recante indicazioni su “Funzionamento e operatività della Commissione Regionale dei lavori pubblici”-, così come peraltro disposto anche dalla Commissione Regionale Lavori Pubblici a conclusione della adunanza del 27/03/2013, con verbale n. 0030216 del 29 marzo 2013;
- il progetto esecutivo, approvato ai sensi dell’art. 5 della L.R. 12/2011 dal precedente Responsabile del Procedimento, Ing. Bernardo Barone, era stato altresì validato ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010 dal medesimo RUP in data 16/07/2013;

- lo stesso progetto era stato approvato in linea amministrativa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Girgenti Acque S.p.A. con provvedimento del 12/08/2013, giusta delega di C.d.A. del 02/08/2013;
- il progetto esecutivo di che trattasi era stato verificato nella sua totalità ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016, si era reso necessario adeguare alcuni elaborati al citato D.Lgs., nonché integrare la parte relativa alla sicurezza nei posti di lavoro (D.Lgs.81/2010);
- gli elaborati de quibus erano stati sottoposti a verifica integrativa ai sensi dell'art.26 del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la Team Engineering s.r.l. (mandataria) e la Progetto Costruzione Qualità s.r.l.(mandante), conclusasi positivamente con emissione del Rapporto Conclusivo il 09/03/2018;
- Successivamente a seguito di ulteriori approvazioni e validazioni, ed in ultimo quella del precedente RUP del 24.09.2021 inviata all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stato emesso il D.D.G. n. 1592 del 15.12.2021 di finanziamento in favore dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento dell'importo di € 44.401.062,51, per l'intervento in questione, da realizzare nel Comune di Agrigento, Codice CUP C43H11000160004 – CIG 92105290FB - Codice Caronte SI_I_27566;
- Sulla scorta della Circolare del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, protocollo n. 9238 del 21.01.2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del 28 gennaio 2022, rubricata: "Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 articolo 23 comma 16 – Validità del "Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici" che recita testualmente..... omississ "Tuttavia, come disposto dall'art.23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni il "Prezzario anno 2019", adottato con decreto assessoriale n. 4/Gab del 16 gennaio 2019, potrà essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno dell'anno corrente, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro il 31 dicembre 2021" ... omississ. che non aveva avuto ulteriori aggiornamenti/integrazioni, in data 01.06.2022 con atto n. 1872 è stata esitata, dal Direttore Generale dell'AICA su proposta del Responsabile unico del Procedimento, la Determina a Contrarre e avviata la gara con gli Uffici U.R.E.G.A. di Agrigento.
- Avviata la procedura di gara, l'ANCE Sicilia con nota protocollo n. 060/2022 del 20.06.2022 comunicava di aver riscontrato, nel procedimento, due criticità in ordine, testualmente:
 - 1) all'applicazione della disposizione di cui all'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. del 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto sostegni ter), convertito con Legge del 28.03.2022, n.25, relativamente alla verifica dell'obbligo di inserimento della clausola di revisione prezzi;
 - 2) all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 26 del D.L. del 17 maggio 2022, n. 50, commi 2 e 3 (Decreto Aiuti), e del Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 49/GAB del 24 dicembre 2021, relativamente all'aggiornamento del prezzario e all'incremento fino al 20% del prezzario in uso nelle "...more della determinazione dei prezzari regionali..."

In data 27.06.2022 con nota protocollo n. 35380, è stato richiesto chiarimento al Dipartimento Regionale tecnico come di seguito testualmente:

"Se quanto chiarito nella Circolare del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità protocollo n. 9238 del 21.01.2022 recante ad oggetto: "Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 articolo 23 comma 16 – Validità del "Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del 28 gennaio 2022 e quindi sull'applicabilità del "Prezzario anno 2019", adottato con decreto assessoriale n. 4/Gab del 16 gennaio 2019 fino al 30.06.2022 resta confermato, anche in considerazione che non sono stati emanati ulteriori chiarimenti e/o integrazioni in merito, mantenendo la pubblicazione della gara in corso che vede quale data ultima di presentazione delle istanze di partecipazione la data del 20.07.2022, o deve revocarsi la procedura di gara e provvedere all'aggiornamento prezzi al prezzario di cui al Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 49/GAB del 24.12.2021, con ulteriore incremento fino al 20%, per le motivazioni evidenziate dall'ANCE SICILIA. In tale ultimo caso si dovrebbero stralciare parte dei lavori con gravi danni per la finalità prevista dal progetto o implementare il finanziamento."

Successivamente all'invio del quesito, pervenivano:

- a) la nota protocollo 93763/DRT del 29.06.2022 del servizio 1° del Dipartimento tecnico della Regione Siciliana inviata alla stazione appaltante a seguito della nota prot. 60/2022 del 20.06.2022 dell'ANCE Sicilia;
- b) la nota protocollo 95315 del 01.07.2022 del servizio 3° del Dipartimento tecnico della Regione Siciliana inviata alla stazione appaltante che chiedeva documentazione per dare utile riscontro al quesito posto.

Quest'ultima veniva riscontrata dalla stazione appaltante con nota protocollo n. 36917 del 04.07.2022 che veniva trasmessa anche al servizio 1° del Dipartimento tecnico della Regione Siciliana in riscontro della nota 93763/DRT del 29.06.2022;

Riscontrate le note, ed in attesa del riscontro al quesito, il Responsabile Unico del procedimento in data 06.07.2022 sottoscriveva ed inviava al Direttore Generale dell'AICA proposta di **sospensione** della procedura di gara. Proposta assunta al protocollo dell'Azienda con n. PRT-0037657 del 2022 e accolta dal Direttore Generale con propria Determinazione n. 2303 del 08.07.2022;

In data 08.07.2022 l'ATI trasmetteva al Responsabile unico del procedimento la nota protocollo 98831 del 08.07.2022 di riscontro al quesito n. 35380 del 27.06.2022 servizio 3° del Dipartimento tecnico della Regione Siciliana mentre il servizio 1° del Dipartimento tecnico della Regione Siciliana a mezzo mail trasmetteva all'AICA ed al Responsabile unico del procedimento la nota prot. n. 101307/DRT del 13.07.2022 che valutava positivamente le osservazioni dell'ANCE, invitava il RUP ad adottare tutti i provvedimenti opportuni e necessari - compresa la sospensione del bando di gara - al fine di condurre la procedura in oggetto negli ambiti legali previsti dalle norme vigenti. Sospensione della gara già proposta dal Responsabile unico del procedimento in data 06.07.2022 e adottata dal Direttore Generale dell'AICA con propria Determinazione n. 2303 del 08.07.2022.

In particolare le conclusioni della nota protocollo 98831 del 08.07.2022 erano le seguenti:

“..... omississ... Viste le norme intervenute nel lasso di tempo intercorso tra l'approvazione del progetto e l'avvio delle procedure di gara codesta Azienda avrebbe dovuto adeguare il bando con la clausola della revisione prezzi ed aggiornare il progetto nei prezzi e ciò anche al fine di scongiurare uno scadimento della qualità delle prestazioni d'appalto e di garantire la corretta concorrenza del mercato. Pertanto, si è del parere che codesta Azienda, oltre ad inserire nel bando la clausola della revisione dei prezzi di cui all'art. 29 comma 1 let. A del D.L. 4/2022, debba aggiornare il progetto al prezzario 2022 approvato con D.A. n. 17/Gab del 29.06.2022 nel frattempo intervenuto.....”

Rilevato il parere espresso dal Dipartimento Tecnico della Regione Siciliana con particolare riferimento alle note sia del Servizio 1° prot. n. 101307/DRT del 13.07.2022 e del servizio 3° prot. n. 98831 del 08.07.2022 il responsabile unico del procedimento ha proposto in data 22.07.2022 “ **Di annullare** con effetto ex tunc la determina a contrarre del D.G. A.I.C.A n. 1872 dell'01.06.2022 e la conseguente procedura di gara identificata con CUP: C43H11000160004. - CIG: 92105290FB. - Codice Caronte SI_1_27566 e di tutti gli atti dalla stessa discendenti e conseguenti “. Proposta accolta dal Direttore Generale dell'AICA con propria Determinazione n. 2532 del 26.07.2022;

Con nota protocollo n. 41315 del 26.07.2022 è stato richiesto quindi ai progettisti incaricati di aggiornare gli atti progettuali alla normativa emanata dopo l'approvazione del progetto alla data del 21.09.2021 (data dell'ultima approvazione in linea tecnica del progetto operata dal precedente Responsabile Unico del Procedimento) ed al nuovo prezzario della Regione Siciliana approvato con D.A. n. 17/GAB del 29.06.2022;

Con mail del 04.08.2022 i progettisti trasmettevano il progetto aggiornato alla normativa vigente ed al prezzario della Regione Siciliana approvato con D.A. n. 17/Gab del 29.06.2022:

Acquisito il progetto aggiornato e rilevati scaduti i seguenti N.O.:

- Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs 42/2004 recante protocollo 12187 del 16.12.2010.
- Nulla Osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste U.O. 45 “Tutela vincolo idrogeologico” Prot. 1207 del 13.12.2010;
- Nulla Osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste U.O.B. III^ “Tecnica Amministrativa” Protocollo 5234 del 23.11.2009;

si è provveduto a richiedere nuovi Nulla Osta ottenendo i seguenti riscontri:

- con data avviso del 03.11.2022, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs è stata acquisita l'approvazione della VIARCH Istanza n. 22397 – Protocollo 20220081164.
 - con data avviso del 08.11.2022, ai sensi dell'art. 146 (Parte III – Titolo I – Beni paesaggistici, del decreto legislativo 42/04 è stata acquisita Autorizzazione paesaggistica. Istanza 19297 Protocollo 20220062997.
- Autorizzazione che comprende l'implementazione di alcune voci inerenti sondaggi**

archeologici-pozzetti esplorativi e assistenza agli scavi archeologici per le quali i progettisti hanno inviato, senza comunque alterare la parte tecnica il progetto, un nuovo quadro economico;

- con protocollo n. 89882 del 13.09.2022 l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento ha emesso RINNOVO del Nulla Osta Prot. 5234 del 23.11.2009 e del Nulla Osta Prot. 1207 del 13.12.2010; (Allegato 14)

Successivamente all'acquisizione dell'Autorizzazione della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento è stata richiesta al Comune di Agrigento emissione di nuova conformità urbanistica, giusta nota protocollo n. 52796 del 21.09.2022 e successiva integrazione prot. 63726 del 10.11.2022. Conformità Urbanistica rilasciata dal Comune di Agrigento in data 21.11.2022 con progressivo n. 421.

Acquisiti i nuovi NN.OO./Autorizzazione/conformità è stato approvato e contestualmente validato il progetto generale in data 22.11.2022. Conseguentemente il Direttore Generale dell'AICA con propria Determinazione n. 4244 del 24.11.2022 ha preso atto dell'approvazione in linea tecnica e della validazione del progetto.

Precedentemente, nelle more di acquisizione dei NN.OO., in data 06.09.2022 si è svolta una riunione presso gli uffici dell'Assemblea Territoriale idrica di Agrigento nella quale il Direttore Generale dell'ATI ha informato i convenuti di una interlocuzione intercorsa con il Direttore Generale del Dipartimento Reg.le Acque e Rifiuti nella quale si concordava di dover predisporre lo stralcio funzionale dei lavori di che trattasi nell'ambito delle somme finanziate. Quindi veniva richiesto ai progettisti di predisporre anche un progetto di primo stralcio nei limiti di finanziamento di cui al D.D.G. 1592 del 15.12.2021 di complessivi euro 49.400.000,00. Progetto trasmesso dai progettisti.

Acquisito il progetto primo stralcio avente il seguente quadro economico:

A – LAVORI

A.1	Importo dei lavori (soggetto a ribasso), di cui:	€ 38.475.064,18
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	<u>€ 820.000,00</u>
A -IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO		€ 39.295.064,18

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	Spese tecniche servizi ingegneria in fase di progettazione; Importi al netto del ribasso dell'11,13%	
		€ 650.806,89
B1.1	Spese tecniche in fase di progettazione	€ 931.029,67
B1.2	Studio geologico in fase di progettazione	€ 135.232,59
B1.3	Sicurezza in fase di progettazione	€ 179.533,40
B1.4	Quota parte servizio ingegneria già liquidata Delta Ingegneria Srl -	€ 594.988,77
B1.5	Aggiornamento prezzi	€ 40.221,86
B1.6	Oneri CNPIA 4%	€ 27.641,15
B2	Spese tecniche Servizi Ingegneria in fase di esecuzione (D.L., misura e contabilità, Geologia e sicurezza in fase di esecuzione).	
		€ 1.616.389,09
B3	Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante Fondo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/20016 (ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006) 2%	
		€ 785.901,28
B4	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo	
		€ 105.000,00
B.4.1	Per stipula polizza verifica di progetto	€ 30.000,00

B.4.2 Pubblicità gara	€ 35.000,00
B.4.3 Commissione giudicatrice	€ 40.000,00

B5	(IND) - Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA		€ 136.987,10
B.5.1	Rilievi, accertamenti e indagini sismiche e geognostiche	€ 13.987,10	
B.5.2	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 98.000,00	
B.5.3	Aggiornamento Software licenza Scada Centro Supervisione	€ 25.000,00	
B6	(DISC) - Oneri conferimento discarica o centri di recupero	€ 1.160.000,00	€ 1.160.000,00
B7	(ALL) - Allacciamento a pubblici servizi	€ 28.300,00	€ 28.300,00
B8	(INT) - Costi per la risoluzione interferenze inamovibili	€ 75.000,00	€ 75.000,00
B9	(IMP) - Imprevisti ed arrotondamenti (3,42 %)	€ 546.905,22	€ 546.905,22
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 5.105.988,33
	TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 44.401.062,51
C (IVA)	IVA nelle misure di legge:		IVA (C) € 4.987.197,42
b.10.1	al 10% (su A e B.9)	€ 3.984.196,94	
b.10.2	al 22% su (B.1 , B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8)	€ 1.003.000,48	
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 49.388.259,93

il Rup provvedeva, sulla scorta dell'approvazione del progetto generale e dei NN.OO. aggiornati, ad approvare e contestualmente validare il progetto primo stralcio in data 25.11.2022. Successivamente il Direttore Generale dell'AICA con propria Determinazione n. 4271 del 28.11.2022 ha preso atto dell'approvazione in linea tecnica e della validazione del progetto successivamente trasmesso all'Assessorato Regionale per l'emissione del Decreto di finanziamento.

Con nota protocollo 529 del 26.01.2023 il Direttore Generale dell'ATI ha trasmesso il Decreto di Finanziamento D.D.G. n. 1537 del 23.12.2022 con il quale il Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti ha disposto il finanziamento della somma di € 44.401.062,51.

Predisposti lo schema del bando di gara e il relativo schema del disciplinare di gara, questi sono stati inviati giusta nota prot. 731 del 06.02.2023 alla Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Tecnico – Sezione Regionale dell'Osservatorio dei contratti per le attività di verifica e controllo e le eventuali osservazioni;

Il Dipartimento citato nel precedente comma ha riscontrato con nota prot. 19914 del 09.02.2023 restituendo “lo schema di bando di gara approvato con annotazioni?”. Annotazioni puntualmente riportate nello schema del bando di gara;

VISTI

- il D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.
- la Legge 23 dicembre 2021, n. 238;
- il Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4;
- il D Lgs 50/2022 e ss.mm.ii.
- il D.A. n. 4/gab del 20.01.2023;
- la legge 28 marzo 2022, n. 25
- la L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- il documento di approvazione e contestuale validazione del progetto generale;
- il documento di approvazione e contestuale validazione del progetto di primo stralcio;
- la Determinazione n. 4271 del 28.11.2022 del Direttore Generale dell'AICA
- il D.D.G. n. 1537 del 23.12.2022;

Tutto ciò premesso

PROPONE

PRENDERE ATTO:

- del provvedimento di validazione e approvazione del progetto esecutivo di primo stralcio relativo ai lavori in questione del 25.11.2022 e degli elaborati del relativo progetto, nel provvedimento elencati, da cui emergono le seguenti categorie di lavorazioni:

Lavorazioni	Categoria	Classifica	Importo	%	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Prevalente/scorporabile	Subappaltabile si/no
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione	OG6	VIII	€ 27.264.570,79	70,86 %	SI	PREVALENTE	SI
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	VI	€ 7.917.225,31	20,58 %	SI	SCORPORABILE	SI
Impianti di rete di telecomunicazioni e di trasmissioni e trattamento	OS19	IV bis	€ 3.293.268,08	8,56 %	NO	SCORPORABILE	SI
Importo dei lavori a base di asta			€ 38.475.064,18				
Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 820.000,00				

IMPORTO TOTALE LAVORI Compresi oneri sicurezza	€ 39.295.064,18				
---	------------------------	--	--	--	--

- della Deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 30.07.2021 "Affidamento in gestione del S.I.I al Gestore Unico A.I.C.A.";
- del D.D.G. n. 1537 del 23.12.2022 con il quale è disposto il finanziamento in favore dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento dell'importo di € 44.401.062,51, per l'intervento in questione, da realizzare nel Comune di Agrigento, Codice CUP C43H11000160004 – Codice Caronte SI_I_27566;
- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 09.05.2022 del Comune di Agrigento inerente la rescissione unilaterale del protocollo di intesa sottoscritto in data 14.01.2021 tra Comune di Agrigento e ATI AG9 in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 21.12.2020;
- che per il procedimento in questione sono stati acquisiti sia il CUP recante n. C43H11000160004 che il CIG recante n. 9534467B10;
- della nota protocollo n. 19914 del 09.02.2023 del Dipartimento Tecnico Regionale – Sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti, che si allega;

e conseguentemente:

Approvare gli schemi di:

- o Bando di Gara;
- o Disciplinare di Gara;
- con allegati
 - o Istanza partecipazione;
 - o Modello Dichiarazione;
 - o DGUE;
 - o Protocollo di Legalità;
 - o Patto di Integrità

DARE ATTO

che dal 1 novembre 2021, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 49 della legge n. 108/2021, di modifica dell'art. 105 del codice degli appalti, è venuto meno ogni limite generale ed astratto per il ricorso alla disciplina del subappalto e verrà rimessa ad una valutazione "gara per gara" delle stazioni appaltanti un'eventuale limitazione del ricorso a tale istituto;

che l'importanza dell'opera, sotto il profilo sociale, dei servizi resi alla persona, da un punto di vista economico, stante l'ingente portata dei lavori, impone di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, dei luoghi di lavoro, e della salute e sicurezza dei lavoratori per garantire la loro più ampia tutela secondo le vigenti normative di legge;

che occorre, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni nonché delle lavorazioni da effettuare, prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

che in base alle categorie previste ed inserite nel capitolato, e per le motivazioni sotto elencate, per ogni categoria dei lavori, occorre proporre le seguenti limitazioni di subappalto:

- Categoria OG6. Categoria di lavori prevalente, di importo quindi più elevato fra le categorie costituenti l'intervento (art. 3, comma 1, lett. oo-bis, d.lgs. 50/2016). Le lavorazioni della citata categoria dovranno essere prevalentemente eseguite dall'impresa. Per tale categoria si propone il subappalto fino al **30%** tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, dovendo rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori
- Categoria OG3. Categoria di lavori scorporabile. Per tale categoria si propone il subappalto fino al **50%** per la natura, la complessità delle prestazioni e per la condivisibile finalità di coniugare le esigenze di massima concorrenza con i principi di sostenibilità sociale, ordine e sicurezza pubblica, ed evitare l'insinuarsi nel sistema degli appalti pubblici di fenomeni corruttivi e di infiltrazione della criminalità organizzata e quindi nella prevenzione di infiltrazioni mafiose, rientrando tale categoria tra quelle attività ritenute dalla normativa anticorruzione ad alto rischio di infiltrazioni mafiose (l. 190 6 novembre 2012 art. 1);
- Categoria OS19. Categoria di lavori scorporabile e subappaltabile come previsto dalla normativa.

DARE ATTO che la complessiva somma di € 49.388.259,93 trova copertura nel seguente modo:

- a) per € 44.401.062,51 giusta il D.D.G. n. 1537 del 23.12.2022 con il quale è stato disposto l'impegno in favore dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento sul capitolo **642449** "*Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali relativi all'obiettivo tematico 6 del Programma Operativo Regionale 2014/2020*", Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti cod. SIOPE U.2.03.02.01.018, del Bilancio della Regione Siciliana iscritta con D.D. n.1729 del 16/11/2021, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro. Impegno disposto, ai sensi dell'art. 2 del DDG 1592 del 15.12.2021, a carico delle risorse dell'Azione 6.3.1. "*Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili*" del PO FESR Sicilia 2014/2020 per l'operazione "**Opere di ristrutturazione e automazione per l'ottimizzazione della rete idrica di Agrigento**" CUP C43H11000160004 - Codice Caronte SI_1_ 27566, sul capitolo **642449** "*Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali relativi all'obiettivo tematico 6 del Programma Operativo Regionale 2014/2020*", Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti cod. SIOPE U.2.03.02.01.018, del Bilancio della Regione Siciliana iscritta con D.D. n.1729 del 16/11/2021, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti
- b) per € 4.987.197,42 a carico del bilancio dell'A.I.C.A. sul/i pertinente/i capitolo/i di spesa;

e pertanto **Impegnare** la complessiva spesa, di euro 49.388.259,93 nel/i pertinente/i capitolo/i di spesa che sarà riportato nella Determinazione del Dirigente Generale dell'A.I.C.A. – Stazione appaltante.

DARE ATTO che per la procedura di gara si farà ricorso all'Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto (U.R.E.G.A.). Servizio Territoriale di Agrigento a cui si trasmetterà tutta la documentazione per l'espletamento della gara;

ATTIVARE le procedure di gara in conformità all'art. 60 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, giusta art 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante la procedura aperta del D.Lgs. 50/2016, riferita ad operatori economici in possesso delle qualificazioni previste dal

bando denominate **OG6** – (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione), **OG3** – (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari), **OS19** – (impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati).

RESTITUIRE copia dell'atto impegnato al Responsabile Unico del Procedimento per l'avvio della pubblicazione della gara dopo l'approvazione della Determina a contrarre.

DARE ATTO altresì che sul presente provvedimento è necessaria preventivamente l'acquisizione dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi della L.R. n. 30/2000

TRASMETTERE la Determinazione del Direttore Generale, una volta emessa, al competente ufficio dell'A.I.C.A. per gli adempimenti di cui alla L.190/2012 e al D. Lgs. 33/2013, nonché all'Ufficio Finanziario per il parere di regolarità contabile e successivamente al preposto ufficio per l'inserimento nella raccolta annuale.

DISPORRE la pubblicazione come per legge.

Si allegano

- Bando di Gara;
- Disciplinare di Gara;
- Modello Istanza partecipazione;
- Modello Dichiarazione;
- DGUE;
- Modello Protocollo di Legalità;
- Modello Patto di Integrità
- Nota protocollo n. 19914 del 09.02.2023 del Dipartimento Tecnico Regionale – Sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti

II Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Gaspare Triassi

GASPARE
CALOGERO
MARIA
TRIASI

10.02.2023
10:35:44
GMT+00:00

