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Legenda

Area di cantiere

3
)

Piani di carico fino a P°3

Ponteggio per lavorazioni in copertura

Gruppo frigo - UTA - PDC

Autogru per tiro macchinari

Cesata di cantiere

Cesata di cantiere puntuale per attivita in facciata

Linea vita provvisoria

Spogliatoio (dim. approssimativa 2,4x2,4x2,2)

WC chimico (dim. approssimativa 1,4x1,5x2,2)

Ufficio (dim. approssimativa 6x2,4x2,2)

Zona di carico/scarico e macerie

nm Segnaletica di sicurezza installata in cantiere

Accesso pedonale all'ospedale

Strada e spazzi di manovra lato nord-est - mantenere percorribilita

Accesso mezzi forniture ospedaliere

Vegetazione

1. Le lavorazioni in facciata saranno da realizzare per fasi. Prevedere lo
smontaggio e rimontaggio della delimitazione dell'area a terra sottostante le
lavorazioni

2. Larealizzazione dei nuovi parcheggi 1-2 sono da prevedere in fasi successive
in modo da permettere la circolazione dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali

3. |l posizionamento dell'autogru € previsto in fasi differenti coerentemente con le
lavorazioni in copertura e in facciata

4. Perle le lavorazioni interne dell'area tipo si rimanda al doc. G-031
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