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ALLEGATO "A"

Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Efficientamento di un impianto di pubblica illuminazione

COMMITTENTE: COMUNE DI BARRAFRANCA.

CANTIERE: Centro urbano, Barrafranca (Enna)

Barrafranca, 12/07/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Cervarolo Giuseppe)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile LL.PP Diliberto Eugenio)

Ingegnere Cervarolo Giuseppe
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Nome attività Durata

Q01-Q020-Q021 8 g

Apparecchi illuminanti 8 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 7 g

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 5 g

Sistemi di regolazione 1 g

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione1 g

 Q02-Q09 8 g

Apparecchi illuminanti 8 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 7 g

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 5 g

Sistemi di regolazione 1 g

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione1 g

Q03-Q13 10 g

Apparecchi illuminanti 10 g

Rimozione di pali d'illuminazione 5 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 4 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 5 g

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 5 g

Sistemi di regolazione 1 g

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione1 g

Q05-Q08-Q08-Q09 8 g

Apparecchi illuminanti 8 g

Rimozione di pali d'illuminazione 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 6 g

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 5 g

Sistemi di regolazione 1 g

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione1 g

 Q07-Q29 6 g

Apparecchi illuminanti 6 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 6 g

Sistemi di regolazione 1 g

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione1 g

Q11-Q10 9 g

Apparecchi illuminanti 9 g

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42

Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10
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Nome attività Durata

Rimozione di pali d'illuminazione 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 6 g

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 5 g

Sistemi di regolazione 1 g

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione1 g

Q12 6 g

Apparecchi illuminanti 6 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 6 g

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 6 g

Sistemi di regolazione 1 g

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione1 g

Q14 6 g

Apparecchi illuminanti 6 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 5 g

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 6 g

Sistemi di regolazione 1 g

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione1 g

Q15-Q18-Q19 5 g

Apparecchi illuminanti 5 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 5 g

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 5 g

Sistemi di regolazione 1 g

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione1 g

Q16-Q17 6 g

Apparecchi illuminanti 6 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 4 g

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 4 g

Sistemi di regolazione 1 g

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione1 g

 Q22-Q36 7 g

Apparecchi illuminanti 7 g

Rimozione di pali d'illuminazione 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42

Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10
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Nome attività Durata

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 6 g

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 6 g

Sistemi di regolazione 1 g

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione1 g

 Q23-Q24-Q25 6 g

Apparecchi illuminanti 6 g

Rimozione di pali d'illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 5 g

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 5 g

Sistemi di regolazione 1 g

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione1 g

Q26 6 g

Apparecchi illuminanti 6 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 3 g

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 5 g

Sistemi di regolazione 1 g

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione1 g

Q27-Q28 7 g

Apparecchi illuminanti 7 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 3 g

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 4 g

Sistemi di regolazione 1 g

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione1 g

 Q30-Q31 8 g

Apparecchi illuminanti 8 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 4 g

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 4 g

Sistemi di regolazione 1 g

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione1 g

 Q32 7 g

Apparecchi illuminanti 7 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 3 g

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 5 g

Sistemi di regolazione 1 g

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione1 g

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42
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Nome attività Durata

ALTRI INTERVENTI 20 g

CAVIDOTTI 12 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Posa di cavidotto 2 g

Posa di conduttura elettrica 2 g

Esecuzione di protezioni elettriche 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 9 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 4 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 6 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Q02-Q09

Z3 = Q01-Q020-Q021

Z4 = Q03-Q13

Z5 =  Q04-Q05-Q08-Q09

Z6 = Q07-Q29

Z7 = Q11-Q10

Z8 = Q12

Z9 = Q14

Z10 = Q15-Q18-Q19

Z11 = Q16-Q17

Z12 = Q22-Q36

Z13 = Q23-Q24-Q25

Z14 = Q26

Z15 = Q27-Q28

Z16 = Q30-Q31

Z17 = Q32

Z18 = Q32

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42
Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10
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Nome attività Durata

Z20 = ALTRI INTERVENTI

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42

Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10
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