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ALLEGATO "A"

Comune di Santa Elisabetta
Provincia di AG

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, PROMOZIONE DELL_ECOEFFICIENZA E
RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL PALAZZO DI CITTA_ DI SANTA
ELISABETTA (AG)

COMMITTENTE: Comune di Santa Elisabetta.

CANTIERE: Piazza Giovanni XXIII, Santa Elisabetta (AG)

Santa Elisabetta, 20/12/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Arch. Palizzolo Giorgia)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(RUP Gueli Giuseppe)

Arch. Palizzolo Giorgia
Via Aquileia 10
90144 Palermo (PA)
Tel.: 091332158 - Fax: 091332158
E-Mail: gptprogetti@gmail.com
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 3 g

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 7 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 7 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza 4 g

Demolizione di tamponature eseguita a mano 5 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 3 g

Rimozione di caldaia a basamento 4 g

Rimozione di impianti idrico-sanitari 4 g

Rimozione di impianti termici 4 g

Rimozione di manto impermeabile 10 g

Rimozione di pluviali e canne di ventilazione 5 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 9 g

Rimozione di serramenti esterni 9 g

Rimozione di massetto 9 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 4 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 9 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 10 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 25 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 15 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 12 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 10 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 14 g

Impermeabilizzazione di coperture 12 g
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Nome attività Durata

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate14 g

Posa di pavimenti su coperture piane 11 g

Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata 14 g

Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata 9 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 14 g

Tinteggiatura di superfici esterne 11 g

Installazione di corpi illuminanti 9 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 4 g

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 10 g

Realizzazione di impianto solare termico 6 g

Installazione di pompa di calore 9 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 14 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 15 g

Montaggio di serramenti esterni 13 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 8 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 10 g

Smobilizzo del cantiere 12 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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