ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
MESSINA

Lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico delle palazzine A e B comprendenti n.12 alloggi site in Via G. Vittorio snc, Via Pasolini n.1 nel Comune di Pace del Mela (Messina)

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI MIGLIORAMENTO SISMICO

Tav. 9

PALAZZINA A
CRONOPROGRAMMA LAVORI

Il PROGETTISTA: Ing. Alessandra Amato	*Scala:*	*Aggiornamento:*
	Data: Agosto 2022	*Aggiornamento:*
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Elena Caruso	*Coordinatore del Settore Tecnico:* Avv. Antonino Recupero	

Visti ed approvazioni:

RIEPILOGO: Prev. 03/04/2023 – 04/10/2023 = 185 gg. Giorni lavorativi Prev.130 gg

LAVORI	INIZIO	FINE	GIORNI
INCANTIERAMENTO			
Realizzazione recinzione– installazione baracche e servizi igienici Allestimento zone stoccaggio, segnaletica di sicurezza ecc.	03/04/2023	07/04/2023	5
Montaggio ponteggi	08/04/2023	19/04/2023	12
DEMOLIZIONI E RIMOZIONE IMPIANTI			
Smont. e rimozione di elementi in facciata (pilette, tettoie, ecc)	20/04/2023	23/04/2023	4
Demolizioni pavimentazioni e massetti	24/04/2023	01/05/2023	8
Rimozione intonaco e parti ammalorate	02/05/2023	16/05/2023	15
Rimozione infissi	17/05/2023	24/05/2023	8
OPERE DI FINITURA COPERTURA			
Massetto delle pendenze	16/07/2023	18/07/2023	3
Isolamento termico e impermeabilizzazione	17/07/2023	21/07/2023	5
Posa di grondaie– pluviali e scossaline	05/09/2023	10/09/2023	6
Pavimentazioni e battiscopa	22/07/2023	26/07/2023	5
RIPRISTINO PROSPETTI			
Rivestimento a cappotto	27/07/2023	25/08/2023	30
Realizzazioni intonaci esterni	01/08/2023	25/08/2023	25
Montaggio serramenti esterni	26/08/2023	04/09/2023	10
Pitturazioni esterne	16/09/2023	23/09/2023	8
RIPRISTINI STRUTTURALI			
Ripristino strutturale copriferro	08/06/2023	01/07/2023	24
Rinforzo e confinamento nodi trave–pilastro	16/06/2023	15/07/2023	30
Rinforzi FRCM per antiribaltamento	16/06/2023	15/07/2023	30
IMPIANTI ELETTRICI			
Posa cavi elettrici	25/05/2023	28/05/2023	4
Posa apparecchiature di comando e di distribuzione	11/09/2023	15/09/2023	5
CONDIZIONAMENTO			
Posa tubazioni	29/05/2023	07/06/2023	10
Posa impianto con termo condizionatori	24/09/2023	30/09/2023	7
SMOBILIZZO CANTIERE			
Smontaggio ponteggi	01/10/2023	04/10/2023	4
Smobilizzo e pulizia cantiere	02/10/2023	04/10/2023	3



1 3 2