CITTA” METROPOLITANA DI CATANIA

OGGETTO

COMMITTENTE

IMPORTO DEL PROGETTO

ELABORATI

Tremestieri Etneo, 1i 28/06/2021

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO
“POLIVALENTE" DI SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)

CITTA” METROPOLITANA DI CATANIA

€ 4.000.000,00

RELAZIONE TECNICA

ELABORATI GRAFICI

ELENCO PREZZ1

ANALISI PREZZI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
QUADRO ECONOMICO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PIANO SICUREZZA E SCHEDE
CRONOPROGRAMMA

FASCICOLO DELL’OPERA

PIANO DI MANUTENZIONE
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PAG. 1
RIEPILOGO: Prev. 15/09/2021 — 22/05/2023 = 615 gg.
| AvoR PoRT N1 NE oM MARZ0 /22 APRILE /22 MAGGIO /22 GIUGNO/22 _UGLIO /22
6 3 4y R7| 0 7 R4 U 5 R2| 9| T 2 9 6| B 0 7 R4 Bt
LAVORI 7
0,00
Opere di risanamento strutturale 7
0,00
2.099.048,05 22/03/2022 |13/11/2023 572
Interventi di impermeabilizzazione
0,00
369.453,22 |01/05/2022 |21/10/2023 207
Infissi
0,00
22 il 25 4
276.872,68 |22/04/2022 |03/11/2023 70 ===~
Oper varie
P 0,00
8 21 22 6)
68.001,15 18/04/2022 |16/11/2023 50
SICUREZZA
0,00
281.000,98 |15/03/2022 |20/11/2023 615
PARZIALI e
16.500,00 386.873,83 2.437.001,27 11.000,00 10.000,00
PROGRESSIVI e
16.500,00 403.373,83 2.840.375,10 2.851.375,10 2.861.375,10
L MARZO /22 APRILE /22 MAGGIO /22 GIUGNO /22 LUGLIO /22




PAG. 2
RIEPILOGO: Prev. 15/09 /2021 — 22/05/2023 = 615 qaq.

LAVOR| IMPORTI INIZIO FINE GIORNI AGOSTO /22 SETTEMBRE /22 OTTOBRE /22 NOVEMBRE /22 DICEMBRE /22
4 4 p1 8| 3 1 8 R5| R P 6 R3| 0| 3 RO R7| 4 1) 18( 5| d
LAVORI
0,00
Opere di risanamento strutturale
0,00
2.099.048,05 |22/03/2022 |13/11/2023 572
Interventi di impermeabilizzazione
0,00
369.453,22 |01/05/2022 |21/10/2023 207 _ _—
Infissi
0,00
276.872,68 |22/04/2022 |03/11/2023 70 =———v Eoe—r
Oper varie
P 0,00
68.001,15 |18/04/2022 |16/11/2023 50 = ==
SICUREZZA
0,00
281.000,98 |15/03/2022 |20/11/2023 615
PARZIAL e
10.000,00 11.500,00 9.500,00 11.000,00 11.000,00
PROGRESSIVI | e
2.871.375,10 2.882.875,10 2.892.375,10 2.903.375,10 2.914.375,10
e B AGOSTO /22 SETTEMBRE /22 OTTOBRE /22 NOVEMBRE /22 DICEMBRE /22
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