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Preparazione delle area di cantiere 49 ﬁ
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 Z1
Realizzazione della viabilita di cantiere 29 Z1
Apprestamenti del cantiere 39 vﬁ
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 19 Z1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 Z1
Impianti di servizio del cantiere 49 vﬁ
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzia 19 Z1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 Z1
Interventi sulla viabilita-impianti elettrici 159 v d
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 28
Asportazione di strato di usura e collegamento 39 Z8
Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti 39 Z8
Posa di conduttura elettrica 849 28
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 19 Z8
Rinterro di scavo eseguito a macchina 19 28
Formazione di manto di usura e collegamento 19 Z8
Intervento 4 1319 v d
Formazione di rilevato stradale 5¢g Z5
Formazione di fondazione stradale 3g Z5
Montaggio di guard-rails 3g Z5
Dismissione di rilevato stradale 119 Z5
Manutenzione straordinaria cunicoli 139¢9 v d
Interventi idraulici e impiantistici-cunicolo ispezione 11149 v #
Realizzazione collegamento al QE generale 3g ze [l
Allestimento del cantiere nel cunicolo 2g ZB
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29 ] P |
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29 26
Realizzazione di impianto di messa a terra 29 ) B |
Realizzazione di QE 29 ] P |
Pulizia Straordinaria Cunicolo 6g zo [ c
Rimozione di impianti 49 ZG
Rimozione di parapetti, passerelle e simili 19 ze[1]
Demolizione di calcestruzzo non armato 39 26
Installazione apparecchiature stazione di sollevamento 29 ZG
Installazione pavimento flottante in PRFV 6g 26“
Posa in opera di staffe e collari di ancoraggio 1049 Z6
Posa di conduttura in materie plastiche 14 g Z6
Realizzazione di impianto elettrico 459 Z6
interventi idraulici ed impiantistici-cunicolo drenaggi 49 g A 4 i
Realizzazione di QE 3g zo NS
Realizzazione impianto elettrico 459 Z6
Posa in opera di staffe e collari di ancoraggio 29 26
Installazione apparecchiature stazione di sollevamento 19 ZG
Rimozione di impianti 59 zo [N s
Posa di conduttura in materie plastiche 8g ZG
Installazione pavimento flottante in PRFV 3g ze NS
Manutenzione pozzo paratoie 32¢g v #
Sistema blocco stelo 8¢ Z7
Smontaggio camicia cilindro 49 Z7
Verifica cilindro e preparazione stelo 5¢g Z7
Riparazione cavita stelo 8¢ Z7
Riassemblaggio cilindro - collaudo 79 z7l2l z7[1z7 4
Interventi su paratoia di valle 6g z7 N s
Revisione sistema oleodinamico 149 z7
Revisione bypass 69 Z7_§_
Intervento 1 639 v d
Perforazioni per pali trivellati 43 g z2
Posa ferri di armatura per pali trivellati 26 g Z2
Getto di calcestruzzo per pali trivellati 129 Z2
Realizzazione della carpenteria del cordolo/cavidotto 59 22 Firmato ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA EIDEl SERVIZI DI PUBBLICA UT|L|TA
Lavorazione e posa ferri di armatura per cordolo/cavidotto 59 22 digitalmente da SIZ:";/QI;TOII\‘IIIE-I\IGLOSTI;‘E)C,‘U? ;Tvﬁkig;kbﬁggp l-"EEIIgEII:'R/I\IZ!CLZJLIE
Getto in calcestruzzo per cordolo/cavidotto 39 Z2 pietro umilta’
Scavo di sbancamento sulla sede stradale 2 22zl 0 dioserdz PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA
Formazione di fondazione stradale 3g e B | 'F',E %:i 2 DI TENUTA DELLA DIGA SAN GIOVANNI NEL TERRITORIO
' g DEL COMUNE DI NARO (AG) (SCHEDA INTERVENTO N. 080)
Formazione di manto di usura e collegamento 29 22 GMT+0Qt00
CUP: G29E18000040001 - CIG: 7725373B77
Intervento 3 14 g v d
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 29 Z4
Scavo a sezione obbligata 29 Z4
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 849 Z4
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c. 5g zI-
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 39 Z4
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 2g 21 Pl |
Smobilizzo del cantiere 39 Z1

LEGENDA Zona:

Z1 = Area di cantiere

Z2 = Intervento 1

Z3 = Intervento 2

Z4 = Intervento 3

Z5 = Intervento 4

Z6 = Manutenzione straord. cunicoli

Z7 = Manutenzione paratoie

Z8 = Manutenzione canaletta passacavi
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mandatario mandanti
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