REGIONE SICILTIANA
COMUNE DI SANTA NINFA

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
Settore L.L.PP.

Oggetto “Miglioramento energetico del CENTRO SOCIALE di Santa Ninfa.

Intervento mirato all' installazione di sistemi di produzione di energiadafonte
rinnovabile, efficientamento energetico, riduzione di consumi di energia primariae
installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e

ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings)” - Progetto a valere sull'Asse Prioritario 4 -
“Energia Sostenibile e Qualita della Vita del PO FESR Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

(FESR), linea d'intervento Azione 4.1.1

Progetto Esecutivo

TAV.REL -07

Cronoprogramma Lavori

Progettista Il RUP

Data




RIEPILOGO: Prev. 01/01/2018 — 10/12/2018 = 344 gg.

Giomi lavorativi Prev.241 gg

LAVOR! MPORT! Nz e | corw GENNAIO/T8 FEBBRAIO/18 MARZO/18 APRILE/18 MAGGIO/18 GIUGNO/18

4 b ke " s bsi 1 A b b 5 ba b 3 bl bl o 7 bd
Incantieramento 0,00 |01/01/2018 |05/01/2018 5
Demolizioni/rimozioni 0,00 |06/01/2018 |30/01/2018 25
Serramenti ed Infissi 0,00 |01/02/2018 {12/03/2018 40
Controsoffitti 0,00 |11/06/2018 {08/10/2018 120
Coibentazioni e Cappotto estemo 0,00 |11/06/2018 {08/10/2018 120
Impianti elettrici 0,00 [09/10/2018 |07/12/2018 60
Impianti fotovoltaici e solare termico 0.00 loes10/2018 loz 12/2018 60
Impianti climatizzazione 0,00 |13/03/2018 |10/06/2018 %0
Ponteggi 0,00 |11/08/2018 |07/11/2018 | 150
Smobilizzo cantiere 0,00 |08/12/2018 |10/12/2018 3
s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRESSM | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MESE | —————- GENNAIO /18 FEBBRAIO/18 MARZO/18 APRILE/18 MAGGIO/18 GIUGNO/18
RIEPILOGQ: Prev. 01/01/2018 — 10/12/2018 = 344 gg. Giomi lavorativi Prev.241 gg
LAVORI IMPORTI INIZIO FINE GIORNI LUGLIO /18 AGOSTO/18 SETTEMBRE/18 OTTOBRE/18 NOVEMBRE /18 DICEMBRE /18

5 b2 ko 2 s bl o b b 4 b 1 o b o b

Incantieramento 0,00 |01/01/2018 |05/01/2018 5
Demolizioni/rimozioni 0,00 |06/01/2018 |30/01/2018 25
Serramenti ed Infissi 0,00 |01/02/2018 |12/03/2018 40
Controsoffitti 0,00 [11/06/2018 |08/10/2018 120 =
Colbentazionl e Cappotto esterno 0.00 |11/06/2018 los/10/208 120 m
Implantielettricl 0,00 [09/10/2018 |07/12/2018 60
Implanti fotovoltaici e solare termico 0.00 loes10/2018 loz 12/2018 60
Impianti climatizzazione 0,00 |13/03/2018 |10/06/2018 %0
Ponteggi 0,00 [11/06/2018 |07/11/2018 150
Smobilizzo cantiere 0,00 108/12/2018 {10/12/2018 3 M
PARZAW | T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRESSM | T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MESE | e LUGLIO/18 AGOSTO0/18 SETTEMBRE /18 OTTOBRE/18 NOVEMBRE /18 DICEMBRE /18




