
ID Nome attività Durata

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

INCANTIERAMENTO
INCANTIERAMENTO

DEMOLIZIONI E MOVIMENTI
MATERIA

DEMOLIZIONI
MOVIMENTI MATERIA

BANCHINA
PALI
IMPALCATO

DIGA
NUCLEO
STRATO FILTRO
BERMA AL PIEDE
MANTELLATA

MURO PARONDE
MURO IN C.A.

COMPLEMENTI
CUNICOLO SERVIZI
BITTE

SCANTIERAMENTO
SCANTIERAMENTO

318 g
7 g
7 g
40 g

20 g
20 g
96 g
71 g
25 g
105 g
15 g
20 g
30 g
40 g
120 g
120 g
10 g
10 g
1 g
5 g
5 g

S1

Mese 1

S2 S3 S4 S5

Mese 2

S6 S7 S8 S9

Mese 3

S10

Mese 4

S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

Mese 5

S19 S20 S21 S22

Mese 6

S23

Mese 7

S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31

Mese 8

S32

Mese 9

S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40

Mese 10

S41 S42 S43 S44

Mese 11

S45

Mese 12

S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53

Mese 13

S54 S55 S56 S57

Mese 14

S58 S59 S60 S61

Mese 15

S62 S63 S64

1         GIORNI TOTALI

Gruppo di Progettazione

Ing. Paolo Atzeni

Ing. Adamo Calì

Ing. Salvatore Torrisi

Il Progettista

Mada Engineering s.r.l.

Ing. Daniele D. Cianciolo

PROGETTO DEFINITIVO

POTENZIAMENTO DELLE OPERE MARITTIME ESISTENTI PER LA

MESSA IN SICUREZZA E PROLUNGAMENTO DIGA FORANEA DEL

PORTO DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)

Programma  Operativo

Complementare 2014/2020

Assessorato regionale delle

infrastrutture e della Mobilità

Repubblica Italiana

Dipartimento delle Infrastrutture e della mobilità e dei trasporti

Servizio 8 - Infrastrutture marittime e portuali

REV. DESCRIZIONE
DATA

REDATTO VERIFICATO APPROVATO

CODICE ELABORATO: REVISIONE: SCALA:

Dipartimento regionale delle

infrastrutture, della

Mobilità e dei Trasporti

Il Dirigente del Servizio 8

Arch. Carmelo Ricciardo
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Titolo elaborato:

R.T.P.

Il RUP

Geom. Giuseppe Bruno
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