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Organizzazione del cantiere

MACROATTIVITA

Organizzazione del cantiere

Progetto
definitivo
di recupero e
rigualificazione
di Borgo

Borzellino
Monreale (PA)

1. Riqualificazione Municipio

1. Riqualificazione Municipio

2. Riqualificazione Artigiani

2. Riqualificazione Artigiani

3. Riqualificazione Caserma CC

3. Riqualificazione Caserma CC

4. Riqualificazione Dispensario

4. Riqualificazione Dispensario

5. Riqualificazione Trattoria

5. Riqualificazione Trattoria

6. Riqualificazione Scuola

6. Riqualificazione Scuola

Rifacimento impianti esterni

Rifacimento impianti esterni

Recinzione, aree esterne e viabilita

Recinzione, aree esterne e viabilita
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Opere esterne (in economia)

Opere esterne (in economia)

Dismissione cantiere

| Dismissione cantiere

Lavorazioni

Attivita interferenti

Lavorazioni in economia extra appalto
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