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1.9.4.2

PROVINCIA DI PALERMO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO - SS. 113

CITTA' DI TERMINI IMERESE

TAVOLA:DATA:

N.ro allegato

Dott. Geol. Giuseppe Franzò

Dott. Ing. Filippo Carcara

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Dott. Ing. Fiorella Scalia
PIAZZA S. ANTONIO N.16
90018 TERMINI IMERESE (PA)
TEL. 091 8115583  FAX 091 8110748 

STUDIO TECNICO  

VIA SAFFO 2b
90151 PALERMO

STUDIO TECNICO

90010 ISNELLO (PA) c.da PONTICELLO
TEL./FAX 0921 662849 E-Mail peppefranzo@libero.it 
P.IVA 02948160821

STUDIO

TEL. 392 9820063    E-Mail filicar@libero.it
P.IVA 0052316810

E-Mail: fiorella.scalia@tin.it
P. IVA 04315120826

MANDANTE

MANDANTE

MANDANTE

MANDANTE

SEDE: Padova - 35030 Sarmeola di Rubano - Via della Provvidenza, 13 - tel. +39 049 8976844 - fax +39 049 8976784

FILIALE: Belluno 32100 - Via degli Agricoltori, 13 - tel. +39 0437 355411 - fax +39 0437 355412

UFFICI ALL’ESTERO: Pechino (Cina) - Cairo (Egitto) - Podgorica (Montenegro) - Sulaymaniya (Iraq)
www.sgi-spa.it - info@sgi-spa.it

UFFICI IN ITALIA: Milano - Napoli - Ancona - Sassari

SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. 

URBANIZZAZIONE DELLA FASCIA A MARE DEL CENTRO STORICO:

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA  PROV.  DI  TRENTO

dott. ing. ERINO BOMBARDELLI
ISCRIZIONE ALBO N. 1098

Galleria Passarella, 1  20122 Milano - Italy
tel.  +39 02 37905900
via Alto Adige, 160A  38121 Trento - Italy
tel.  +39 0461 1732700
fax. +39 0461 1732799

www.heliopolis.eu
info@heliopolis.eu

c.fiscale, p.iva e R.I. Milano 08345510963

VIETATO L'ACCESSO
AI NON ADDETTI AI

LAVORI
LA DITTA NON RISPONDE DI EVENTUALI

DANNI A PERSONE O COSE

WBSA: Rotatoria Ovest - FASE 1   scala 1 : 500

LEGENDA

WBSA: Rotatoria Ovest - FASE 2   scala 1 : 500

WBSA: Rotatoria Ovest - FASE 3   scala 1 : 500

WBSA: Rotatoria Ovest - FASE 4   scala 1 : 500

WBSA: Rotatoria Ovest - FASE 5   scala 1 : 500

WBSA: Rotatoria Ovest - FASE 6   scala 1 : 500

RECINZIONE DI CANTIERE INFISSA NEL TERRENO (H = 200 cm)  

RECINZIONE IN NEW JERSEY IN POLIETILENE ZAVORRATI CON ACQUA 

ILLUMINAZIONE NOTTURNA SU RECINZIONE DI CANTIERE

DEMOLIZIONI

NUOVE OPERE

VIABILITA' DEL TRAFFICO VEICOLARE

Prescrizioni operative:
- l'attraversamento stradale dei sottoservizi in progetto verrà realizzato in
step successivi in modo da garantire sempre attiva la viabilità ordinaria del
traffico anche attraverso l'utilizzo di piastroni metallici carrabili, gestendo
l'interferenza con movieri a terra e coprendo gli scavi a fine giornata;
- mantenere attive le strade di accesso alle proprietà private adiacenti,
attivando anche sensi unici alternati;
- delimitare idoneamente il cantiere per impedire l'accesso di estranei, con
recinzione di altezza minima 2,0 m;
- segnalare la presenza del cantiere e l'uscita di mezzi su via Palermo e via
N. B. Agostino come da PSC. In caso di manovra di ingresso/uscita con
scarsa visibilità o comunque pericolosa, un operatore a terra coadiuverà le
manovre degli automezzi ed eventualmente interromperà il traffico;
- prevedere la pulizia delle ruote dei mezzi di cantiere e la copertura del
materiale durante il trasporto stradale e delle strade stesse;
- durante le operazioni su strada si procederà a segnalare il cantiere
secondo le indicazioni del Codice della Strada. Se necessario dovrà
provvedersi la presenza di una o due persone a regolamentare il traffico;
- durante le ore notturne il cantiere dovrà essere segnalato mediante
l'apposizione di lampade lampeggianti;
- la realizzazione dei muri prefabbricati a doppia lastra dovrà avvenire nelle
modalità e con gli accorgimenti previsti nelle Tavole grafiche 1.9.4.8a-b, per
evitare il rischio di caduta dall'alto fino all'istallazione dei parapetti definitivi.

PRESCRIZIONI OPERATIVE

ZONA DI LAVORAZIONE

Le lavorazioni previste sono:
- allestimento cantiere;
- demolizione muro esistente;
- scavi, movimenti terre e realizzazione di rilevati;
- realizzazione muro di sostegno;
- realizzazione banchettone;
- posa sottoservizi (tubazioni e pozzetti);
- realizzazione impianto di illuminazione;
- realizzazione marciapiedi;
- posa cordonate;
- realizzazione fondazione stradale, strato di base e Binder.

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Le lavorazioni previste sono:
- stesa conglomerato bituminoso (strato di usura);
- realizzazione segnaletica verticale e orizzontale;
- sistemazione aiuole e opere a verde.

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Le lavorazioni previste sono:
- allestimento cantiere;
- demolizione muro esistente;
- scavi, movimenti terre e realizzazione di rilevati;
- realizzazione muro di sostegno;
- posa sottoservizi (tubazioni e pozzetti);
- realizzazione impianto di illuminazione;
- posa cordonate;
- realizzazione fondazione stradale, strato di base e Binder.

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Le lavorazioni previste sono:
- allestimento cantiere;
- demolizione aiuole esistenti;
- scavi, movimenti terre e realizzazione di rilevati;
- posa sottoservizi (tubazioni e pozzetti);
- realizzazione impianto di illuminazione;
- realizzazione marciapiede e nuova aiuola spartitraffico;
- posa cordonate;
- realizzazione fondazione stradale, strato di base e Binder.

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Le lavorazioni previste sono:
- allestimento cantiere;
- scavi, movimenti terre e realizzazione di rilevati;
- posa sottoservizi (tubazioni e pozzetti);
- realizzazione impianto di illuminazione;
- posa cordonate;
- realizzazione nuova aiuola spartitraffico.

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Le lavorazioni previste sono:
- allestimento cantiere;
- scavi, movimenti terre e realizzazione di rilevati;
- posa sottoservizi (tubazioni e pozzetti);
- realizzazione impianto di illuminazione;
- posa cordonate;
- realizzazione nuove aiuole spartitraffico.

PRESCRIZIONI OPERATIVE

PIASTRONI METALLICI CARRABILI PER ATTRAVERSAMENTO SOTTOSERVIZI

UTILIZZO DI BLINDAGGI METALLICI PER SCAVI A SEZIONE CON H > 1,50m

TUBAZIONI E POZZETTI ACQUE BIANCHE IN PROGETTO

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN PROGETTO

Particolare Tav. 1.9.4.8b

Particolare Tav. 1.9.4.8b

Particolare Tav. 1.9.4.8b

TAVOLA 64 del D.M. 10 luglio 2002

Vedere fasi realizzative dei muri
a doppia lastra su Tav. 1.9.4.8a-b
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