ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
MESSINA

Lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico delle

palazzine A e B comprendenti n.12 alloggi site in Via G. Vittorio snc,

Via Pasolini n.1 nel Comune di Pace del Mela (Messina)

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
E DI MIGLIORAMENTO SISMICO

Tav. PALAZZINA B
10 CRONOPROGRAMMA LAVORI
Scala: Aggiornamento:

IL PROGETTISTA:

Ing. Alessandra Amato
Data: Aggiornamento:

Agosto 2022

Responsabile Unico del Procedimento: Coordinatore del Settore Tecnico:

Arch. Elena Caruso Avv. Antonino Recupero

Visti ed approvazioni:

RIEPILOGO: Prev. 05/10/2023 — 06/04/2024 = 185 gg. Giorni lavorativi Prev.126 gg

UAVORI PALAZZINA B NIZIO CINE CIORN MESE T MESE 2 MESE S MESE 4 MESED MESED ME SE /
15 12 p6 7 31 14 1 ) 7 31 14 1
INCANTIERAMENTO
Realizzazione recinzione— installazione baracche e servizi igienici
Allestimento zone stoccaggio, segnaletica di sicurezza ecc. 05/10/2023 |09 /10 /2023 5
Montaggio ponteggi
J9E Perees 10/10/2023 |21/10/2023 12 - =
DEMOLIZIONI E RIMOZIONE IMPIANTI
Smont. e rimozione di elementi in facciata (pilette, tettoie, ecc)
22/10/2023 |25/10/2023 4
Demolizioni pavimentazioni e massett] 2
206/10/2023 [02/11/2025 3 =
Rimozione intonaco e parti ammalorate 17
03/11 /2025 |1/7/11/2023 15 ’
Rimozione infissi 18
18/11/2023 [20/11/2025 3 ’
OPERE DI FINITURA COPERTURA
Massetto delle pendenze 17 19
1/7,01/2024 119/01/2024 5
lsolamento termico e impermeabilizzazione 18 b2
18/01/2024 122/01 /2024 O | |
Posa di grondaie— pluviali e scossaline 8 13
083/05/2024 115/05/2024 S | |
Pavimentazioni e battiscopad 23
25/01 /2024 2/ /01 /2024 O =
RIPRISTINO PROSPETTI
Rivestimento a cappotto bs
28/01 /2024 126/02 /2024 50 !
Realizzazioni intonaci esterni 2 bs
02/02/2024 126/02 /2024 29 E !
Montaggio serramenti esterni 27 7
27/02/2024 |0/7/05/2024 10 (LT [
Pitturazioni esterne 19
19/05/2024 126/05/2024 3 ‘
RIPRISTINI STRUTTURALI
Ripristino strutturale copriferro 2
1012 /2025 102/01 /2024 24 =
Rinforzo e confinamento nodi trave—pilastro 8 16
18/12/2025 116/01/2024 50 ‘
Rinforzi FRCM per antiribaltamento 8 16
18/12/2025 116/01/2024 50 ‘
IMPITANTI ELETTRICI
Posa cavi elettrici e
20/11 /2025 |29/11 /2025 4
Posa apparecchiature di comando e di distribuzione 14 18
14/05/2024 |18/05/2024 O % %
CONDIZIONAMENTO
Posa tubazioni
S0/11 /2025 109/12/2023 10 W
Posa impianto con termo condizionatori 2
02/04 /2024 / 2
SMOBILIZZO CANTIERE
Smontaggio ponteggi
e i e 05/04 /2024 |06/04 /2024 4
Smobilizzo e pulizia cantiere
04,/04,/2024 |06,/04 /2024 5
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