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Mesi

Cronoprogramma dei lavori

Lavorazioni
1 2 3 7 8 104 5 6

Allestimento del cantiere

Impianti elettrici - predisposizioni

Demolizioni

Svellimenti

9

Infissi

Impianti idrici e di scarico

Finiture interne

Smobilizzo del cantiere

Consolidamenti

Impianto di allarme antincendio

Impianto estinzione incendi

Impianto di rilevazione incendi

Pavimentazioni

Opere varie di finitura

Montaggio sanitari

Montaggio  opere accessorie impianti

Tinteggiature

Impianti antincendio

Impianti elettrici e speciali


