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ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 23g v 3 vl
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2g Z1 -
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 3g 21-

Pulizia generale dell'area del cantiere 6g Z1_

Montaggio della gru a torre 5g Z1 _

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 29 zll
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29 Z1 .
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2g zZ1 -
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 24 Z1 -
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 24 1 -
Montaggio del ponteggio metallico fisso 6g Z1_
BONIFICHE, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 30g v _— Yo I : -
Rimozione di elementi contenenti amianto 1g Z1 l
Rimozione di recinzioni e cancelli 149 Z1 l
Rimozione di serramenti 2g 21 .
Rimozione di pavimento in pietra 1049 Z1 _
Rimozione di pavimento in ceramica 4q Z1_
Rimozione di massetto 4q 21-
Rimozione di impianti 2g z1l
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 5g Z1 -
Rimozione di manto di copertura in tegole 4q Z1 _
Demolizione generale di tetti a falde con orditura in legno 4q Z1 -
Demolizione di murature portanti 1049 Z1 _
Taglio di muratura a tutto spessore 1g 21.
Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 1g 21.
OPERE STRUTTURALI 43g - — v
Scavo a sezione obbligata 3g Z1 -
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi 3g R
Rinterro di scavo 29 Z1 -
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazic 4q 21_
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1g Z‘t.
Risanamento e consolidamento delle murature 159 I
Applicazione di rete elettrosaldata per consclidamento solaio 5g Z1 _
Realizzazione di murature in elevazione 12g Z1_
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione 1g zZ1 l
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevaz 19 z1l
Getto di calcestruzzo di cordoli in ¢.a. in elevazione 1ag Z1 .
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 79 Z1 _
Montaggio di arcarecci in legno lamellare 2g Z‘l-
Montaggio di tavolame in legno lamellare 449 Z1 -
Montaggio pilastri in legno lamellare 24 21 -
Montaggio travi in legno lamellare 2g Z1 .
OPERE EDILI 81g v v
Posa di centine in legno 1g 21.
Scamitura di vecchie malte ammalorate 2g Al
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 29 Z1 -
Scuci e cuci 2g Z1 -
Realizzazione di contropareti e controsoffitti Bg Z1_
COMMITTENTE:
Realizzazione di divisori intemni 2g 7/l
Rifacimento di cornicioni 109 z
-
Scavo a sezione obbligata 2g 21. oot co m u n e d I I RA AN I
Realizzazione di vespaio aerato in pietrame 5g Z1 -
Formazione di massetto per pavimenti interni 5g z1 _ OGGETTO:
n [ 1]
Posa di pavimenti per intemi 5g 21 _
z I —— CAMPUS del MEDITERRANEO
Posa di manto di copertura in tegole 59 - . PROGETTO DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DI ALCUNI CAPANNONI DELL'EX
Posa di rivestimenti interni i 4 71 - MATTATOIO COMUNALE PER REALIZZARE LABORATORI ARTIGINALI E SPAZI
0sa dl rivestiment! intemi In pve 9 FORMATIVI PER MIGRANTI REGOLARI - CUP: 198D20000050001
Formazione intonaci esterni 1049 Z1 _ * .
$fr, SAIR - EWIV  SEITHRHMNENT G [
Formazione intonaci interni 129 Z1 _ %J‘II Chesptialistibice: ok Geriaddinekto .
ARCHITETTO DR. FRANCESCO SINDONI SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA IN ITALIA:
. . . P Eu“? Amministratore Unico & Direttore Generale SAIR-GEIE |- FORLI' VIALE ROMA, 58 e u ro p e
Posa di serramenti estemi 49 z/ . AIR | — BGEIE tel: +39. 0543 488000 fax: +39. 0543 559530
* E-MAIL: info@saireurope.com mail PEC: sairgeie@pec.it
Posa di lucernario 3g Z‘I- ©
Posa di serramenti interni 9g Z‘F_ CAPO GRUPPO RESPONSABILE
RDINE DEGLI ARCHITETTI -
Impermeabilizzazione di coperture 5g Z1 — PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI :,:iaiap\‘/i”': éﬁvaE 1890(3 1?_ SAS;\‘.:. PFLRV% ("Fl, AI) architetto
DELLA PROVINCIA DI PALERMO el 439001932270 fax: +39 091 932741
Formazione di massetto per coperture 29 Z1 - N° 3142 mail: francesco.sindoni@saireurope.com
ARCHITETTO FRANCESCO SINDONI
Tinteggiatura di superfici esterne 5g Z‘I_
Posa di rivestimenti interni in legno 13g 7+ | COORD. DELLE INTEGRAZIONI SPECIALISTICHE TRA LE PARTI
Responsabile: Giuseppe BELLANCA architetto
IMPIANTI 769 v . VI
Realizzazione di impianto idrico-sanitario 59 21_ ARCHITETTURA (E.20)
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 2g bal | Responsabile: Carles GELPI architetto
Giuseppe BELLANCA  architetto
Impermeabilizzazione di pareti controterra 2g Z1 - Agata BUXADE' architetto
. . Anna CALTAGIRONE  architetto
Scavo a sezione obbligata 2g ral | Federica MORANA  architetto
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sani | 7 g z/ I Esterina SINDONI architetto
STRUTTURE (S.03)
Installazione vasca di raccolta acque meteoriche 49 Z1 - Responsabile: Giovanni MARGIOTTA ingegnere
. . . . Piercarlo MARGIOTTA ingegnere
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 3g 21- Ramon FERRANDO  architetto
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 24 21-
IMPIANTI FLUIDI E TERMOFLUIDI (IA.01 - 1A.02)
Scavo a sezione obbligata 29 z1ll Responsabile: Antonio SINDONI ingegnere
Carmelo FILIPPINI  ingegnere
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto an 449 21_ Salvatore VENTO ingegnere
Posa della macchina di condizionamento 4 Z1
g [ IMPIANTI ELETTRICI (IA.03)
Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 104 21 _ Responsabile: Sergio RAPPA ingegnere
Giuseppe MIRELLI ingegnere
Cablaggio elettrico 4q 21 - 99
Realizzazione di impianto elettrico interno 12g z I COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
Realizzazione di impianto di illuminazicne ad alta efficienza 104 21_ Responsabile: FrancesDcaongAesgsgﬁg\B/g magriﬁil::t:i
Realizzazione di impianto di rete dati 59 Z1_
GEOLOGIA E RIIEVI
Realizzazione di impianto di videosorveglianza 5g 21_ aspetti geologici Daniele POLIZZI geologo
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto 59 z rilievi Luigi FONTANA  geometra
Smontaggio della gru a torre 3g Z1 -
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3g Z1 - . . TITOLO PROG ETTAZ'ON E ES ECUT'VA
Antonino ALESTRA architetto
Smobilizzo del cantiere 10g z1/ TIPOLOGIA TECNICO AMMINISTRATIVO
STRALCIO 1
FLAEDRATY CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
LEGENDA Zona: \ DISEGNO SCALA | -]
\ TITOLO | [ TIPOLOGIA | [ ELABORATO |
Z1 = ZONA UNICA
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